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Ausbau Filsinger Straße -
Osterspai

Baubeginn

Baustelle einrichten,
Verkehrssicherung aufstellen

Asphaltfläche fräsen 

Suchschachtungen herstellen ->
Ortung Lage Kabel/Leitungen und ggf.
Nachbeprobung Bodenmaterial

Probefelder herstellen

Rückbau Oberflächenbefestigung

Erdaushub Straße

Bodenaustausch herstellen (falls
erforderlich)

Drainage herstellen

Einbau 1. Lage FSS (Schutz
Erdplanum)

Erdarbeiten Straßenbeleuchtung 

Straßenabläufe herstellen +
Anpassung Schächte

Bordanlage + Rinnen 

Pflasterflächen Gehwege herstellen

Einbau Rest FSS + Feinplanum

Einbau Asphalt

Angleichung Hofeinfahrten +
Randarbeiten (Oberboden)

Restarbeiten, Baustelle räumen,
Verkehrssicherung abbauen

Bauende
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1 Ausbau Filsinger Straße - Osterspai

2 Baubeginn

3 Baustelle einrichten, Verkehrssicherung aufstellen

4 Asphaltfläche fräsen 

5 Suchschachtungen herstellen -> Ortung Lage Kabel/Leitungen und ggf. Nachbeprobung Bodenmaterial

6 Probefelder herstellen

7 Rückbau Oberflächenbefestigung

8 Erdaushub Straße

9 Bodenaustausch herstellen (falls erforderlich)

10 Drainage herstellen

11 Einbau 1. Lage FSS (Schutz Erdplanum)

12 Erdarbeiten Straßenbeleuchtung 

13 Straßenabläufe herstellen + Anpassung Schächte

14 Bordanlage + Rinnen 

15 Pflasterflächen Gehwege herstellen

16 Einbau Rest FSS + Feinplanum

17 Einbau Asphalt

18 Angleichung Hofeinfahrten + Randarbeiten (Oberboden)

19 Restarbeiten, Baustelle räumen, Verkehrssicherung abbauen

20 Bauende

1 Ausbau Filsinger Straße - Osterspai

2 Baubeginn

3 Baustelle einrichten, Verkehrssicherung aufstellen

4 Asphaltfläche fräsen 

5 Suchschachtungen herstellen -> Ortung Lage Kabel/Leitungen und ggf. Nachbeprobung Bodenmaterial

6 Probefelder herstellen

7 Rückbau Oberflächenbefestigung

8 Erdaushub Straße

9 Bodenaustausch herstellen (falls erforderlich)

10 Drainage herstellen

11 Einbau 1. Lage FSS (Schutz Erdplanum)

12 Erdarbeiten Straßenbeleuchtung 

13 Straßenabläufe herstellen + Anpassung Schächte

14 Bordanlage + Rinnen 

15 Pflasterflächen Gehwege herstellen

16 Einbau Rest FSS + Feinplanum

17 Einbau Asphalt

18 Angleichung Hofeinfahrten + Randarbeiten (Oberboden)

19 Restarbeiten, Baustelle räumen, Verkehrssicherung abbauen

20 Bauende

Meilenstein Formen
Raute


